

Заведующий
 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39»
 А.А. Мойсюк
 « 1 » ноября 2020г.



**ПЛАН работы
 Творческой группы
 на ноябрь 2020-май 2021 год**
 по реализации инновационного проекта
 соответственно задачам III этапа инновационного проекта
 «Вариативность форм сотрудничества
 дошкольной образовательной организации и семьи
 как фактор успешной адаптации и развития детей раннего возраста» (2016-2021 год)

Задачи и шаги реализации	сроки	ответственные
Задача 1: Создание организационных и педагогических условий для взаимодействия с родителями по поддержке адаптации и развития детей раннего возраста.		
1 шаг. Изучение опыта адаптации и развития ребенка от рождения до 3-х лет в образовательных учреждениях России (МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39»)		
Анализ результатов МОНИТОРИНГА адаптации детей раннего возраста, посещающих группы ГСП и младшие и среднюю 1 и 2 группы	сентябрь – октябрь 2020г. отчет на заседании творческой группы февраль 2021г. 31 марта 2021г – представление результатов в ИРО (на отчетном по итогам III этапа проекта мероприятии)	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко А.М.
2 шаг. Определение форм и содержания и режима сотрудничества с родителями.		
Организация консультаций (в системе Onlain на сайте организации) для родителей по развитию и воспитанию ребенка раннего возраста	сентябрь – апрель 2021г	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко А.М.
6 шаг. Результаты оценки созданных педагогических условий для адаптации и развития ребенка в ДОО.		
	Представить на отчетном мероприятии по реализации инновационного проекта в марте 2021г.- МОНИТОРИНГ!	Гришекова А.Н. Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко А.М.
Задача 3: Разработать программу взаимодействия с родителями по адаптации и развитию ребенка в семье и в ДОО (группы совместного пребывания детей и родителей).		
1 шаг. Разработка «Индивидуального МАРШРУТА адаптации и развития ребенка».		
	Выполнено (сентябрь - декабрь 2018г.) + Семинар в 2019г .	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко И.М.
2 шаг. Организация «Ползунковой школы».		

	Не выполнено (по причине отсутствия детей, осваивающих данный вид движения.)	
3 шаг. Организация «Материнской школы»		
	Выполнено (ноябрь 2016г. – февраль 2017 г. – Открытие «Академии родительства»)	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко А.М.
4 шаг. Организация «Отцовской школы»		
	Выполнено (ноябрь 2016г. – февраль 2017 г., Открытие «Академии родительства»)	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко А.М.
Задача 4: Разработать систему педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей раннего возраста (от рождения до 3-х лет).		
1 шаг. Работа «Консультативно-методический центр»		
	Выполнено (см.сайт)	Малахатка С.В. Махова В.В.
2 шаг. Работа «Центра игровой поддержки»		
	Выполнено 2017г.	Малахатка С.В.
3 шаг. Создание информационного пространства «Детский сад – семья»		
	Выполнено (январь 2018г. - Сайт ДОО, разделы: "Родительский форум", "О нас")	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко А.М.
4 шаг. Организация повышения психолого-педагогической компетентности воспитателей ДОО и родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста.		
	Выполнено (в качестве разработки содержания, форм, методов, приемов взаимодействия с родителями на занятиях в Группе совместного пребывания «Первые шаги», написания методического пособия «Группа совместного пребывания «Первые шаги» как форма адаптации и развития дошкольников от рождения до трех лет»; статей. + пособие по Взаимодействию с родителями (часть 1 –про ИМРр и часть 2 – Фестиваль осознанного родительства; + Мониторинг адаптации детей раннего возраста + ФЭМП у детей от 1г до 2-х!	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко А.М.
5 шаг. Проведение педагогических советов по проблемам исследования.		
	Выполнено частично (май 2020г.)	
Задача 5: Создать комплекс диагностических процедур и методов, направленных на выявление и отслеживание специфики и особенностей адаптации и развития детей раннего возраста.		
1 шаг. Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума.		
	Выполнено (декабрь 2017- 2018г.) см. ПРОГРАММУ мониторинга + Ярмарка педагогических идей февраль 2019г. в рамках Фестиваля осознанного родительства.	Малахатка С.В. Яковенко И.М.
Задача 6: Организовать информационно-методическое обеспечение и повышение психолого-		

педагогической компетентности воспитателей ДОО по проблеме адаптации и развития детей раннего возраста.		
1 шаг. Разработка форм учебных материалов.	Выполнено Методическое пособие "Группа совместного пребывания детей и родителей как форма адаптации и развития дошкольников от рождения до трех лет".	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко А.М.
2 шаг. Апробация и внедрение в образовательный процесс специальных учебных материалов.	Выполнено 1) февраль-май 2018г. 2) октябрь 2018г.– май 2019г. Содержание занятий в Группе совместного пребывания «Первые шаги»	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко А.М.
3 шаг. Создание творческих групп, обеспечивающие реализацию и внедрение программы инновационного проекта в ДОО.	Выполнено (в 2016г, в 2017г , в 2018г., в 2019г в 2020г)	Яковенко А.М.
Задача 7: Разработать методические рекомендации для реализации модели сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи, обеспечивающей успешную адаптацию и развитие ребенка (от рождения до 3-х лет).		
1 шаг. Разработка основных направлений Программы взаимодействия с родителями.		
	Выполнено февраль 2017г. - «Академия родительства»; февраль 2018г.- "Группа совместного пребывания "Первые шаги"; февраль 2018г.- май 2019г. "Группа совместного пребывания"	Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко И.М.
2 шаг. Апробация и внедрение Программы взаимодействия с родителями.		
	Выполнено как часть общей программы в рамках функционирования Группы совместного пребывания "Первые шаги" и конструирования Индивидуального маршрута развития ребенка.	Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко И.М.
3 шаг. Конструирование и апробирование Модели сотрудничества ДОО и семьи для успешной адаптации и развития детей раннего возраста		
	Итог на третьем этапе март 2018 г – Система педагогического сопровождения родителей воспитывающих детей раннего возраста (см. в Книге ГСП) февраль- май 2021г – МОДЕЛЬ	Гришечкова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко И.М.
4 шаг. Создание методических рекомендаций для родителей по адаптации и развитию ребенка от рождения – до 3-х лет.		
	Выполнено см. пособия: «Группа совместного пребывания детей и родителей как форма адаптации и развития дошкольников от рождения до трех лет»; + пособие по Взаимодействию с родителями (часть 1 –про ИМРр и часть 2 – Фестиваль осознанного родительства; + Мониторинг адаптации + ФЭМП у детей от 1г до 2-х! + САЙТ д/с	Гришечкова А.Н. Гонноха О.И. Дерябина А.М. Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко И.М.
Задача 8: Внедрение информационных ресурсов в практику социального партнерства ДОО и семьи.		
1 шаг. Обеспечение постоянно действующего семинара для родителей в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ посредством интернет – ресурсов детского сада		
	Выполнено частично (январь 2018г., 2019г.) Сайт ДОО, разделы: "Родительский форум", "О нас"	Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Яковенко И.М.
2 шаг. Дистанционное психолого-педагогическое консультирование (на страницах сайта д/сада).		

	Выполнено частично (март-апрель 2018г. – по сентябрь – октябрь 2020г) Сайт ДОО, разделы: "Родительский форум", "Родителям" "О нас"	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко И.М.
Задача 9: Создание единого информационного пространства «Детский сад-семья» посредством функционирования в интерактивном режиме информационно-просветительского поля, обеспечивающего сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи в решении проблем адаптации и развития детей раннего возраста.		
1 шаг. Ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.		
	Выполнено в рамках Фестиваля осознанного родительства (январь - февраль 2020г)	Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко И.М.
2 шаг. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом, проведение «Фестиваля родительства» (январь-февраль 2020г.)		
	Выполнено январь-февраль 2020г. + Мониторинг по адаптации детей + семинар по адаптации детей	Малахатка С.В. Махова В.В. Голуб А.С. Яковенко И.М.
3 шаг. Организация консультаций для родителей, воспитывающих детей раннего возраста	Сайт д/с Кнопки «Родительский форум» «Родителям»	Гришекова А.Н. Гонноха О.И. Малахатка С.В. Махова В.В. Рычкова Т.И. Яковенко И.М.
4 шаг. Организация работы «телефона Доверия»		
	выполнено	Гришекова А.Н.

Разработка содержания отчетного мероприятия «Мониторинг адаптации и развития детей раннего возраста» по итогам III этапа инновационного проекта 31 марта 2021года.
(отв. Малахатка С.В., Яковенко И.М.)

Составление аналитического отчета реализации инновационного проекта, представление «Модели сотрудничества ДОО и семьи для успешной адаптации и развития детей раннего возраста» – май 2021г. (отв. Гришекова А.Н., Малахатка С.В., Яковенко И.М.)

Состав творческой группы по реализации инновационного проекта

1. Мойсюк А.А. – руководитель проекта
2. Гришекова А.Н. – зам. по УВР
3. Гонноха О.И.
4. Малахатка С.В.
5. Махова В.В.
6. Рычкова Т.И.
7. Яковенко А.М. – научный руководитель проекта