

**План реализации второго этапа  
(соответственно задачам инновационного проекта «») на период октябрь 2017г. - октябрь 2018г.**

«Утверждаю»

(подпись)  
2017г.

Мойсюк А.А., руководитель проекта,  
заведующая МАДО «Центр развития ребенка – детский сад № 39»  
Петропавловск-Камчатского городского округа

**Октябрь**

	мероприятие	ответственный
1.	Анализ и обсуждение отчета о реализации первого этапа проекта. Определение состава творческой группы (на второй этап).	Иванькова Э.В. Яковенко И.М
2.	Утвердить план Семинаров для педагогов по проблеме развития ребенка от рождения до трех	Иванькова Э.В. Яковенко И.М
3.	Утвердить план работы на месяц	Иванькова Э.В.
4.	Разработать Положение о Группе совместного пребывания	Иванькова Э.В. Яковенко И.М
5.	Семинар-практикум «Возрастные особенности ребенка от рождения до трех лет» (соответственно 5 задаче)	Малахатка С.В., Николаева В.В., Пушная С.В.
6.	Составить БАНК данных детей микрорайона «Дачный» 2015, 2016, 2017г. рождения	Пушная С.В.
7.		

**Ноябрь**

	мероприятие	ответственный
1	Разработать <b>Положение о Группе совместного пребывания</b> (+ заявление, журналы)	Яковенко И.М.
2	Составить текст объявления для родителей с приглашением в Группу Совместного Пребывания	Яковенко И.М.
3	Семинар-практикум «Особенности и специфика работы «Группы совместного пребывания» (соответственно 5 задаче)	Иванова П.С., Малахатка С.В., Николаева В.В., Пушная С.В.
4	Разработать методические материалы к Обеспечению постоянно действующего семинара для родителей в режиме «ВОПРОС – ОТВЕТ» посредством интернет – ресурсов детского сада	Яковенко И.М. Иванова П.М.
5	Организация групп совместного пребывания детей и родителей (соответственно 2 задаче проекта)	специалисты, воспитатели
6	Организация работы «Центра игровой поддержки» (соответственно 4 задаче проекта)	
7	Подготовка методических материалов - информационное пространство «Детский сад – семья» (сайт - кнопка «Родительский форум»)	специалисты, воспитатели
8	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванькова Э.В.
9	Разработка форм учебных материалов (6 задача).	Творческая группа
10	Подготовка Справки в Минобр. науки «Эффективные практики»	Иванькова Э.В. Яковенко И.М

**Декабрь**

	мероприятие	ответственный
1	Утвердить план работы на месяц	Яковенко И.М.



2	Утвердить Положение о Группе совместного пребывания (+ заявление, журналы)	Яковенко И.М.
3	Формирование Групп совместного пребывания. Диагностика развития детей. Определение режима, форм, содержания взаимодействия с родителями детей раннего возраста.	Иванькова Э.В., Яковенко И.М., Малахатка С.В., Иванова П.М.
4	Семинар – практикум «Опыт отечественной дошкольной педагогики по адаптации и развитию ребенка от рождения до двух-трех лет в условиях семьи и детского сада» (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М., Пушная С.В.
5	Семинар-практикум «Особенности речевого развития ребенка от рождения до трех лет» (соответственно 5 задаче проекта).	Иванова П.М.
6	Разработка проекта «Индивидуального МАРШРУТА адаптации и развития ребенка» (соответственно 2 задаче проекта).	Все специалисты
7	Подготовка методических материалов - информационное пространство «Детский сад – семья» (сайт кнопка «Родительский форум»).	Все специалисты
8	Тренинг «Родители и дети – жизнь в согласии».	отв. психолог
9	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М. , Иванькова Э.В., Иванова П.С.,
10	Разработка форм учебных материалов сопровождения детей раннего возраста (соответственно 6 задаче проекта).	Яковенко И.М. , Иванова П.С.,
11	Разработка содержания, направлений, игровых упражнений Программы взаимодействия с родителями в Группе совместного пребывания (соответственно 7 задаче проекта).	Творческая группа инновационного проекта
12	Организация работы «Телефона Доверия» и «Почты Доверия» (соответственно 9 задаче проекта).	Творческая группа инновационного проекта

### Январь

	мероприятие	ответственный
1.	Лекция «Проблемы развития ребенка от рождения до трех лет» (соответственно 1 задаче проекта).	Малахатка С.В. Махова В.В
2	Подготовка методических материалов - информационное пространство «Детский сад – семья» (сайт кнопка «Родительский форум»).	Все специалисты
3	Консультации специалистов ДОО для родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста (соответственно 4 задаче проекта)	Специалисты
4	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванькова Э.В. Иванова П.С.,
5	Организация и проведение методических семинаров по проблеме инновационного проекта (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванова П.М.
6	Разработка форм учебных материалов сопровождения детей раннего возраста (соответственно 6 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванова П.С.
7	Апробация и внедрение в образовательный процесс специальных учебных материалов - проведение занятий по развитию ребенка от рождения до трех лет (соответственно 6 задаче проекта).	специалисты ДОО воспитатели
8	Разработка (корректировка) основных направлений Программы взаимодействия с родителями (соответственно 7 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванова П.С.

### Февраль

	мероприятие	ответственный
1.	Организация «Ползунковой школы» (соответственно 3 задаче проекта).	Иванькова Э.В.
2	Организация «Материнской школы» (соответственно 3 задаче проекта).	Иванькова Э.В.
3	Организация «Отцовской школы» (соответственно 6 задаче проекта).	Иванькова Э.В.
4	Подготовка методических материалов - информационное пространство «Детский сад – семья» (сайт кнопка «Родительский форум»).	Яковенко И.М. Иванова П.С.



5	Консультации специалистов ДОО для родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста (соответственно 4 задаче проекта).	Иванова П.С., Малахатка С.В.
6	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М. Иванькова Э.В.
7	Организация и проведение методического семинара по проблеме инновационного проекта (соответственно плану реализации проекта и 5 задаче).	Яковенко И.М. Иванова П.С.
8	Разработка форм учебных материалов сопровождения детей раннего возраста (соответственно 6 задаче проекта).	творческая группа
9	Апробация и внедрение в образовательный процесс специальных учебных материалов – проведение занятий по развитию ребенка от рождения до трех лет (соответственно 6 задаче проекта).	специалисты ДОО воспитатели
10	Разработка (корректировка) основных направлений Программы взаимодействия с родителями (соответственно 7 задаче проекта).	специалисты ДОО воспитатели
11	Апробация мероприятий Программы взаимодействия с родителями (соответственно 7 задаче проекта, внедрение по Дорожной карте проекта с сентября 2018г).	специалисты ДОО воспитатели
12	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	специалисты ДОО воспитатели
13	Организация работы «Телефона Доверия» и «Почты Доверия» (соответственно 9 задаче проекта).	специалисты ДОО

### Март

	мероприятие	ответственный
1	Создание комплекта диагностических методик, направленных на выявление и отслеживание специфики и особенностей адаптации и развития детей раннего возраста в условиях ДОО и семьи (соответственно 1 задаче проекта).	Малахатка С.В. Иванова П.М.
2	Разработка и утверждение Методических рекомендаций для воспитателей по педагогическому сопровождению детей раннего возраста в группе совместного пребывания (соответственно задачам проекта).	творческая группа Яковенко И.М.
3	Оформление методического уголка с выставкой локальных актов, психологической и педагогической литературой по проблеме проекта (соответственно 1 задаче проекта).	творческая группа Яковенко И.М.
4	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	творческая группа
5	Консультации специалистов ДОО для родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста (соответственно 4 задаче проекта).	специалисты
6	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 5 задаче проекта).	Яковенко И.М., Иванькова Э.В.
7	Разработка форм учебных материалов сопровождения детей раннего возраста (соответственно 6 задаче проекта).	творческая группа
8	Апробация и внедрение в образовательный процесс специальных учебных материалов и занятий по развитию ребенка от рождения до трех лет (соответственно 6 задаче проекта).	специалисты ДОО, воспитатели
9	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	творческая группа



## Апрель

	мероприятие	ответственный
1	Разработка авторских Программ по психолого-педагогическому сопровождению детей от 1,5 до 3-х лет	Яковенко И.М. Специалисты воспитатели
2	<i>Утверждение на педагогическом совете «Программы взаимодействия ДОО с родителями по адаптации и развитию ребенка»</i>	<i>Иванькова Э.В., Яковенко И.М.</i>
3	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	Иванькова Э.В., Яковенко И.М. Специалисты 4воспитатели
4	Консультации родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста, посещающих группы совместного пребывания (соответственно 4 задаче проекта).	Иванова П.М., Маблахатка С.В., специалисты
5	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта (соответственно 5 задаче проекта).	Иванькова Э.В., Яковенко И.М.,
6	Организация и проведение методического семинара «Особенности взаимодействия с родителями в группе совместного пребывания» по проблеме инновационного проекта (соответственно 5 задаче проекта).	Иванова П.М., творческая группа
7	Разработка форм учебных материалов сопровождения детей раннего возраста (соответственно 6 задаче проекта).	творческая группа
8	Апробация и внедрение в образовательный процесс специальных учебных материалов - занятия по развитию ребенка от рождения до трех лет в ГСП-группе совместного пребывания (соответственно 6 задаче проекта).	специалисты ДОО, воспитатели
9	Разработка (корректировка) основных направлений Программы взаимодействия с родителями в ГСП (соответственно 7 задаче проекта).	Яковенко И.М., Иванова П.М.,
10	Апробация содержания Программы взаимодействия с родителями (соответственно 7 задаче проекта, внедрение по проекту с сентября 2018г).	Иванькова Э.В., Иванова П.М.,
11	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	специалисты
12	Организация работы «Телефона Доверия» и «Почты Доверия» (соответственно 9 задаче проекта).	специалисты

## Май

	мероприятие	ответственный
1.	Тренинг «Родители и дети – жизнь в согласии» (соответственно 9 задаче проекта).	Малахатка С.В.
2	Проведение педагогического совета по проблеме исследования. Презентация разработанных материалов (соответственно 4 задаче проекта).	Иванькова Э.В., Яковенко И.М., Иванова П.М.
3	Консультации специалистов ДОО для родителей по проблемам адаптации и развития детей раннего возраста (соответственно 4 задаче проекта).	специалисты ДОО
4	Диагностика готовности педагогического коллектива к реализации программы проекта, изучение потребностей социума (соответственно 4 задаче проекта).	Иванькова Э.В., Яковенко И.М., Иванова П.М.
5	Заседание творческой группы «Итоги второго этапа инновационного проекта (соответственно 1-9 задачам проекта).	Иванькова Э.В., Яковенко И.М.,
6	Презентация проекта Программы взаимодействия ДОО с родителями (соответственно 7 задаче проекта).	Яковенко И.М., Иванова П.М.
7	Дистанционное психолого-педагогическое консультирование на страницах сайта «Родительский форум» (соответственно 8 задаче проекта).	специалисты ДОО, воспитатели
8	Организация работы «Телефона Доверия» и «Почты Доверия» (соответственно 9 задаче проекта).	специалисты ДОО, воспитатели
9	Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом, подготовка к проведению «Фестиваля родительства» (соответственно 9 задаче проекта).	Иванькова Э.В.,