

Утверждаю  
Заведующая



**План по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МАДОУ «ЦРР-детский сад №39» в Петропавловск-Камчатском городском округе**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.1.	Разработка и утверждение плана введение ФГОС ДО	Май 2014 года	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	план по введению ФГОС ДО
1.2.	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Май- июнь 2014	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	Анализ нормативно-правовых актов, аналитических материалов, характеризующих введение ФГОС ДО
1.3.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу	В течение 2014г.	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	
1.4.	Разработка образовательной программы МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение 2014 г.	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	образовательная программа МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.5	Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО	В течение 2014 г.	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	программа развития с учетом требований ФГОС ДО
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС из числа педагогов	Июнь 2014 года	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	Приказ по МАДОУ «ЦРР-детский сад № 39» о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов
2.2.	Проведение заседаний	Ежеквартально, в	Заведующая, зам. зав. по ВМР,	План работы, протоколы заседания рабочей
2.2.	Проведение заседаний	Ежеквартально, в	Заведующая, зам. зав. по ВМР,	План работы, протоколы заседания рабочей

	рабочей группы по введению ФГОС ДО	соответствии с планом работы	старший воспитатель	группы по введению ФГОС ДО
2.3.	Изучение педагогами МАДОУ нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1.	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО	В течение 2014 — 2016 годов	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования (по согласованию с КГАОУ «Камчатский институт ПКПК»)
3.2.	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий			
3.3.	Обеспечение консультирования всех участников процесса введения ФГОС	В течение 2014— 2016 годов	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	Учебно-методические и дидактические материалы, тематические консультации
<b>4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
4.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014— 2016 годов	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО
<b>5. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1.	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2014— 2016 годов	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	

5.2.	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО — новые ориентиры развития дошкольного образования»	сентябрь	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	
5.3.	Проведение с педагогами МАДОУ консультации, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 г.	зам. зав. по ВМР, Старший воспитатель, члены рабочей группы	
5.4.	Обсуждение публикаций в ФГОС ДО в методических и периодических изданиях	По мере выхода новых материалов	зам. зав. по ВМР, Старший воспитатель, члены рабочей группы	
5.5.	Отчет руководителя рабочей группы по переходу МАДОУ на ФГОС ДО	май 2015	Руководитель рабочей группы	
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
6.1	Анализ предметно-развивающей среды МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	май 2015	Руководитель рабочей группы	
6.2.	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2014-2015 г.	Заведующая, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель	

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39"  
Мойсюк Анна Александровна,  
Заведующая, Удостоверяю 00 e9 3d  
99 55 a0 a4 51 fb  
2021-05-25 14:52:53